

# Beszámoló

## Záró kifizetési kérelem

**Ügyfél neve:** Varga Norbert

**Megvalósítási helyszín:** 8442 Hárskút Kinizsi Pál utca 5

**Pályázati felhívás kódszáma, címe:** VP6-19.2.1.-1-8.1.2-17 kódszámú, A Bakonyért Vidékfejlesztési

Akciócsoport Egyesület - Bakonyi mikroállalkozások fejlesztése

**Ügyfél-azonosító:** 1060773803

**Projekt azonosítója:** 3362730295

**Záró mérföldkő határideje:** 2024.01.05.

**Projekt fizikai befejezésének időpontja:** 2023.12.11.

### Szakmai előrehaladás összefoglalója:

Az eredeti támogatói okirat 2023.02.23-án lépett hatályba. A pályázati felhívás 3.5.1. pontja alapján a projekt megvalósítását a támogatási kérelem benyújtását követően saját felelősségre megkezdtem. A projekt megvalósítása 2023.01.06-án kezdődött, a kezdést a Bodrogi Bau Kft-vel kötött írásbeli megrendelés igazolja.

A projekt keretében beszerzett eszközök tekintetében a reális piaci árak való megfelelést 3-3 db árajánlattal támasztom alá.

A projekt keretében beszerzett eszközök:

#### **Az 1 db Hikoki CJ18DA típusú akkus szúrófűrész**

2023.01.11-én szállította le a Bodrogi Bau Kft. Az eszköz beüzemelésre is került. A pénzügyi teljesítés díjbekérő alapján előre utalással - 2023.01.10-én – történt, erről a szállító előlegszámlát állított ki, majd a megrendelő szerinti teljesítést (leszállítást) követően kiállította a végszámlát, melyben jóváírásra került az előleg.

#### **1 db Scheppach PL 75 merülőfűrész vezetősínnel**

A Technoroll Kft-től 2023.01.11-én rendeltem meg az adott gépet, melyet aznap vissza is igazolt. Az írásbeli megrendelés szerinti 30 napos szállítási határidőn belül leszállította a berendezést. A pénzügyi teljesítés előre utalással 2023.01.13-án történt, a szállító kiállította az előlegszámlát, majd a teljesítést követően a végszámlát, amelyben jóváírásra került az előleg. 2023.01.16-án került üzembehelyezésre az eszköz.

#### **1 db ASUS TUF Dash F15 FX517ZE Notebook**

Szállító: Redhead Kft.

A fizetés az átadás-átvételt követően történt, készpénzben 2023.02.13-án.

Az írásbeli megrendelésemet 2023.01.23-án adtam le, amelyben a meghatározott teljesítési határidőn belül megtörtént a termék átadása, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyv került kiállításra. A teljesítést követően kiállításra került a készpénzes számla.

A támogatói okiratban szereplő laptopot már nem forgalmazta egy kereskedő cég se, ezért egy magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező másik típusú laptopot szereztem be. A magasabb műszaki paraméterek alátámasztására a Redhead Kft. kiállította forgalmazói nyilatkozatát.

#### **1 db Wolfcraft VLC 1000 laminált parketta vágó**

Szállító: Juhász Bence egyéni vállalkozó

Írásbeli megrendelés 2023.08.30., szállító által megrendelés visszaigazolása 2023.08.31., pénzügyi teljesítés előre utalással (2023.08.31.)

Átadás-átvétel, üzembehelyezés: 2023.09.04.

#### **1 db Hikoki C3610DRA-BASIC 36V gérvágó és a 2 db HIKOKI BSL36B18 Csúszótalpas lítium-ion akku**

Szállító: Bodrogi Bau Kft.

Írásbeli megrendelés 2023.08.30., pénzügyi teljesítés előre utalással (előlegszámla teljesítés 2023.09.07., vég számla teljesítés: 2023.09.08.)

Szállítás, üzembehelyezés: 2023.09.08.

#### **1 db MAKITA DHP486RTJ 18V LXT Li-ion BL 130Nm ütvefúró csavarbehajtó 2x5,0 Ah**

Szállító: AKMÉ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Írásbeli megrendelés 2023.08.30., pénzügyi teljesítés előre utalással (előlegszámla teljesítés: 2023.12.08., vég számla teljesítés: 2023.12.11.)

Átadás-átvétel, üzembe helyezés: 2023.12.11.

#### **1 db DCF620D2-QW Dewalt AKKUS 18V-OS XR LI-ION gipszkartoncsavarozó 2DB 2.0AH-S akkuval**

Szállító: Profirent Gépkölcsonzó Kft.

Írásbeli megrendelés 2023.08.30., pénzügyi teljesítés előre utalással (előlegszámla teljesítés: 2023.09.05., vég számla teljesítés: 2023.09.05.)

Szállítás, üzembehelyezés: 2023.09.06.

#### **Kötelező nyilvánosság biztosítása:**

A projekt kezdetétől fogva az előírt kötelező nyilvánosságot biztosítottam. 2023. március elején bekértem az árajánlatokat a „C” típusú projekttábláról (A3-as méretű, 3 mm vastag), a nyertes Onyxprint Kft-től írásban megrendeltem a szolgáltatást 2023.03.09-én, melyet a kft 2023.03.10-én igazolt vissza. A teljesítés 2023.01.16-án történt, melyről a szállító készpénzes számlát állított ki.



A fejlesztés közvetve hozzájárul a térség gazdaságának élénkítéséhez a helyi együttműködések ösztönzése által.

A fejlesztés hatására több megrendelést tudok elvállalni, így a magasabb bevételek köszönhetően a jövőben a működésemet elősegítő, további fejlesztéseket tudok majd megvalósítani.

Fontos, hogy hatékonyan, megbízható, magas minőségben végezzem a munkámat, törekednem kell arra, hogy elégedettek legyenek az ügyfelek a munkámmal, akik tovább ajánlják szolgáltatásaimat.

A projekt megvalósítása a Támogatói okirat szerinti ütemezésnek megfelelően történt. Az I. mérföldkőben meghatározott fejlesztések, eredmények rendben megvalósultak, a második mérföldkő során a 18100 Güde GTL 335 építési állvány beszerzése nem történt meg, ugyanis a gipszkartonok mozgatását, emelését más megoldással fogom elvégezni.

Ezúton nyilatkozom, hogy a pályázati felhívás 5.6.6. pontja szerinti rendelkezést teljesítettem, miszerint a kedvezményezett köteles a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

Ezt a feltételt az alábbiak alapján teljesítettem:

Tétel megnevezése	Menny (db)	Nettó egységár	Nettó összesen	Bruttó összesen	TO szerint elszámolható költség	Támogatás intenzitás	TO szerinti támogatás mértéke	Megvalósult tételek elszámolható költség
ASUS TUF Dash F15 FX517ZE-HN043 notebook Win 10 Pro operációs rendszerrel	1	434 252 Ft	434 252 Ft	551 500 Ft	459 999 Ft	60%	275 999 Ft	459 999 Ft
Hikoki Akkumulátoros szűrőfűrész CJ18DA-BASIC-HITBOX	1	47 780 Ft	47 780 Ft	60 680 Ft	59 899 Ft	60%	35 939 Ft	59 899 Ft
Scheppach PL 75 merülőfűrész	1	71 646 Ft	71 646 Ft	90 990 Ft	72 390 Ft	60%	43 434 Ft	72 390 Ft
Scheppach vezetősín merülőfűrészhez	1	17 945 Ft	17 945 Ft	22 790 Ft	19 790 Ft	60%	11 874 Ft	19 790 Ft
Kötelező nyilvánosság biztosítása	1	5 000 Ft	5 000 Ft	6 350 Ft	5 958 Ft	60%	3 575 Ft	5 958 Ft
HIKOKI C3610DRA BASIC 36 V gérvágó	1	83 456 Ft	83 456 Ft	105 989 Ft	99 899 Ft	60%	59 939 Ft	99 899 Ft
Hikoki 372120 csúszótalpas lítium akku	2	35 661 Ft	71 322 Ft	90 579 Ft	79 799 Ft	60%	47 879 Ft	79 799 Ft
Wolfcraft VLC 1000 laminált parketta vágó	1	62 433 Ft	62 433 Ft	79 290 Ft	69 900 Ft	60%	41 940 Ft	69 900 Ft
Dewalt akkus GIPSZKARTONCSAVARÓZÓ	1	71 646 Ft	71 646 Ft	90 990 Ft	86 559 Ft	60%	51 935 Ft	86 559 Ft
Makita DHP486RTJ 18V LXT Li-ion BL 130Nm ütvefűrész-csavarbehajtó	1	117 244 Ft	117 244 Ft	148 900 Ft	148 899 Ft	60%	89 334 Ft	148 899 Ft
18100 Güde GTL 335 építési állvány	1	70 000 Ft	70 000 Ft	88 900 Ft	88 900 Ft	60%	53 340 Ft	0 Ft
<b>ÖSSZESEN.</b>					<b>1 191 992 Ft</b>		<b>715 190 Ft</b>	<b>1 103 092 Ft</b>

A fenti táblázatban az 1 db 18100 Güde GTL 335 építési állványon kívül mindegyik tétel megvalósult. A projekt készültségi foka ezek alapján: 92,54%

A fejlesztés vállalkozásom számára pénzügyileg, finanszírozási oldalról fenntartható volt, a projekthez szükséges önerőt biztosítottam.

A projekt megvalósításának időtartama alatt a támogatási kérelemben tett vállalásomnak megfelelően 1 fő – önfoglalkoztatás - munkahely megtartása történt.

A projekt illeszkedik az A Bakonyért Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célokhoz. A projekt során a szolgáltatásom fejlesztése történt meg. A projekt keretében beszerzett kiegészítők és egyéb berendezések az innovatív kialakítású parketták lefektetését, illetve innovatív álmennyezeti szerkezetek kialakítását is lehetővé tették, továbbá hozzájárultak ahhoz, hogy a szolgáltatásaimat magasabb színvonalon végezzem.

A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartom, a projekt által védett természeti és kulturális értékeket megőrizve. A támogatói okiratban tett vállalásaim alapján a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontokat betartom a megvalósítás során.

A fejlesztés kommunikációjában és a fejlesztéssel kapcsolatos viselkedésemben esélytudatosságot fejezek ki, nem közvetítek szegregációt, csökkentem a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

A környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok közül a megvalósítás során az alábbiakat teljesítettem:

1. A projekt a környezeti állapot javítását, szebbé tételét is célozza vagy elősegíti: A korszerű eszközök hatékony működésüknek, kevesebb fogyasztásuknak köszönhetően hozzájárultam a környezeti állapot javításához. Az eszközöknek köszönhetően újrahasznosított anyagokból készült parkettákat is lefektettem.
2. A megvalósítás során energiatakarékos eszközök beszerzése valósul meg: a projekt során beszerzett berendezések az eddig használt korszerűtlen eszközökhöz képest takarékosabbak, a költséghatékonyságot szolgálják, továbbá segítségükkel magasabb teljesítményt értem el.
3. A megvalósítás során a vidéki életmód előnyeinek kihangsúlyozása, népszerűsítése is megvalósul: Az együttműködések keretében kihangsúlyoztam a vidéki életmód előnyeit, a rendezett környezetet, felhívtam a figyelmet a környezetvédelemre, az újrahasznosított, innovatív technológiával készült parketta alapanyagok használatára. Az együttműködések alapján vidéki ingatlanok korszerűsítésén is dolgoztam.

Az esélyegyenlőségi szempontok közül az alábbiakat teljesítettem:

1. nők esélyegyenlőségének javítása: Megkülönböztetés nélkül mindenki részt vehetett a rendezvényeken megtartott előadásaimon, színhelyemen való szakmai egyeztetéseken. Nők által leadott megrendeléseket is teljesítettem.
2. Romák esélyegyenlőségének javítása: Megkülönböztetés nélkül mindenki részt vehetett az előadásaimon, színhelyemen való egyeztetéseken. Romák által leadott megrendeléseket is teljesítettem.



3. fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javítása: A fogyatékkal élők számára is lehetőséget biztosítok előadásaimon való részvételre, szükség esetén biztosítom az utaztatásukat. Fogyatékkal élők megrendeléseit is teljesítettem.
4. A 30 év alatti, a HFS-sel érintett településeken élő fiatalok foglalkoztatása, letelepedésük elősegítése, esélyegyenlőségük javítása: tevékenységem végzése során ügyelek a helyi fiatalok életszínvonalának növelésére. A helyi fiatalokat személyesen, illetve facebook online felületen tájékoztattam a partner cégeknél meghirdetett álláslehetőségekről.
5. A rossz anyagi körülmények között élők esélyegyenlőségének javítása: A szociálisan rászorulóknak is ingyenesen részt vehettek előadásaimon. Kisebbségi ösztönzést adtam a szociálisan rászorulóknak számára. Kedvezményt adtam a helyi, szociálisan rászoruló családok elvégzett munkáira.

A projektet az „A Bakonyért” Egyesülettel, Hárskút Község Önkormányzatával, a Hárskút Sport Egyesülettel, továbbá Mühlbauer Tamás és Bálint Péter egyéni vállalkozókkal együttműködve valósítottam meg.

A BAKONYÉRT Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás keretében vállaltam, hogy 2 alkalommal részt veszek az Egyesület által szervezett fórumon és fenntartom a rendes hálózati tagságomat. A vállalásokat a megvalósítás során teljesítettem és a fenntartási időszak alatt is teljesíteni fogom. A záró elszámoláshoz csatolom az ABAKONYÉRT Egyesület által kiállított tagsági igazolást a fórumokon való részvételről és a tagság fenntartásáról.

Bálint Péter egyéni vállalkozóval kötött együttműködés során egymásnak kölcsönösen segítséget nyújtottunk, szakmai egyeztetéseink során a tapasztalatokat egymással átbeszéltük, és egymás szolgáltatását ajánlottuk az ügyfelek számára. Bálint Péter faipari-, ácsmunkák végzésével foglalkozik, akitől különböző belső építészeti megoldásokról kaptam tájékoztatást. A munkám során tapasztalt innovatív anyagokról, technológiákról (parketta, gipszkarton rendszerek) tájékoztattam Pétert.


Mühlbauer Tamás egyéni vállalkozóval kötött együttműködési megállapodás keretében egymásnak kölcsönösen segítséget nyújtottuk. Tamás részére ingyenes szaktanácsadást adtam, a munkám során tapasztalt innovatív anyagokról, technológiákról (parketta, gipszkarton rendszerek) és egymás szolgáltatását ajánlottuk az ügyfelek számára. Tamás hidegburkolással és lakatos munkák végzésével foglalkozik. Részemre az aljzatkiegyenlítési, felület egyenetlenséget javító megoldásokról adott tájékoztatást.

A Hárskút SE által szervezett társadalmi munkákban részt vettem, mely során a projekt keretében beszerzett eszközöket használtam. A sportegyesület a jövőben tervezi az öltöző felújítását, a fejlesztendő releváns munkarészek (parkettázás, gipszkartonozás) felmérését ingyenesen el fogom végezni. A sportegyesület ajánlotta szolgáltatásaimat, online hirdetéseimet megosztotta ismerősei számára.

Hárskút Község Önkormányzatával kötött együttműködés során ingyenesen felmértem a fejlesztendő ingatlanban a releváns padlójavítási munkákat, a javítási megoldásokról tanácsadást adtam, továbbá az önkormányzat által szervezett közösségi munkákban részt vettem (szemétszedés, közösségi tér használati elemeinek felújítása, fa felületek lecsiszolása, festése). Az önkormányzat támogatta munkámat, partnerei részére ajánlotta szolgáltatásaimat, szóróanyagaimat elhelyezte az önkormányzat épületében, online felületen megosztotta hirdetéseimet.

A pályázathoz benyújtott együttműködési megállapodásokban részletezett vállalásokat a fenntartási időszak alatt is teljesíteni fogom.

Hárskút, 2023.12.27.



Varga Norbert, egyéni vállalkozó

**Varga Norbert e.v.**  
8442 Hárskút, Kinizsi út 5,  
Adószám: 57237107-1-39  
Nyilv.szám: 55845746  
Banksz.: 11737045-21430763