

Szakmai beszámoló

Véber Éva egyéni vállalkozó – 8420 Zirc, Rákóczi tér 9.
Ügyfél azonosító: 1032266243 Projekt azonosító: 3007868387

Véber Éva egyéni vállalkozó 2019. 05. 30. napon nyújtotta be pályázatát az „A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület” működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-1-8.1.2-17 kódszámú, A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület - Bakonyi mikro-vállalkozások fejlesztése című felhívásra.

A kérelem elbírálása után, 2021. január 5. keltezéssel támogatói okiratot kapott, mely alapján kérelmére 9 999 980 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A projekt célja egy új szépségszalon létesítése volt: Zircen, a Deák Ferenc utcában egy meglévő épület megőrzése, átalakítása történt építési tevékenység keretében, valamint eszközök beszerzése révén alakult ki az új szépségszalon.

Emellett további célként, marketing feladatok körében szórólapok készítése volt a projekt tartalma.

A projekt megkezdésekor, a támogató döntés alapján megkezdődött a tájékoztatási-nyilvánossági feladatok ellátása is. Ennek keretében C típusú tájékoztató tábla készült, és került kihelyezésre a megvalósítási helyszínen.

A támogató döntést követően a kivitelező kiválasztásra került, a legkedvezőbb ajánlatot tevő AMBISZA Építőipari Kft-vel került a szerződés aláírásra. Eredeti szerződésnek megfelelően 2021-ben terveztük a megvalósítást, azonban a felmerült körülmények miatt – közös megegyezéssel – a szerződés előbb 2022. december 31-re, majd 2023 év végére módosításra került.

A kivitelezés folyamatosan haladt (műszaki ellenőr felügyelete mellett), így 2022. márciusra a kivitelezés elérte az első részszámla szerinti készültséget, mely alapján az első részszámla kiállításra került. A felmerült műszaki igények, változások miatt a kivitelezés a tervezettnél lassabban haladt, fizikai befejezésére 2023. év végén került sor.

Az építési-felújítási munkák eredményeként a teljes épület megújult: új tetőhéjazat készült, új nyílászárók (külső-belső) kerültek beépítésre, az épület hőszigetelést kapott, az összes belső gépészeti, villamosági elem megújult (vezetékek, csövek, fűtési rendszer, lámpák), illetve minden burkolat is cserére került. Ezáltal egy magas minőségű, esztétikus szalon készült el.

Időközben megtörténtek az eszközbeszerzések is, melyek a szépségszalonn búrórását, illetve szakmai eszközeinek búrósítását célózták:

- fodrász munkapultok készöltek
- belső bútorokat, szekrényeket szereztünk be
- fodrász székeket, eszközkocsikat, hajmosókat, hajszárítókat, klímazont, váró bútorokat vásároltunk.

A beruházás összessége azt eredményezi, hogy egy leromlott állapotú épületből korszerű, magas minőségű szépségszalonn jöhetett létre.

A projekt keretében az alábbi vállalásoknak is eleget tettünk:

- együttműködést fenntartottuk az A Bakonyért Egyesülettel
- a pályázatban tervezett együttműködés megvalósult Kropfné Makovi Zitával, valamint a Fillér és Társa Bt-vel, ezt a jövőben is fenntartjuk
- a projektben megvalósultak a tervezett környezeti fenntarthatósági szempontok:
 - energiatakarékos működés: az épület hőszigetelésével, nyílászáró cseréjével, kondenzációs gázkazán beépítésével jelentősen csökkent az épület energiafogyasztása, ezáltal a környezetterhelése
 - a városközpontoz közel, fő közlekedési út mellett lévő, projekt előtt leromlott állapotú épület felújításával jelentős mértékben javult a településkép, a projekt hozzájárult a szebb környezet kialakításához.
- a projektben az esélyegyenlőségi szempontok is megvalósultak:
 - női egyéni vállalkozóként esélyegyenlőségi célcsoport tagja vagyok, ez igazolja a szempont megvalósulását
 - önfoglalkoztató egyéni vállalkozóként a rugalmas nyitvatartási idővel, részmunkaidős foglalkoztatással teszem lehetővé a kisgyermek nevelést.
 - vállaltam, hogy a projekt megvalósítása során az önfoglalkoztatást fenntartom, ez teljesült, és a fenntartási időszakban továbbra is vállalom.

Köszönöm a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Zirc, 2024. február 12.

Véber Éva
egyéni vállalkozó