

## Tervezett ütemezés:

### **1. szakasz**

A HACS-ok számára a HVS általános felülvizsgálatára a 2011.02.07. – 2011.03.18. közötti időszak áll rendelkezésre az alábbiak szerint.

2011.02.07. – 2011.02.15.: HVS általános felülvizsgálat indító megbeszélés. A tervezői csoport kijelölése.

2011.02.15-ig.: Projektötlet-gyűjtés és a HVS általános felülvizsgálat meghirdetése.

2011.02.15. – 2011.03.04.: Fórumok tartása. A HVS jövőképe, célkitűzései, intézkedései. Projektötlet-gyűjtés.

2011.03.07. – 2011.03.11.: HVS dokumentum véglegesítése (tervezői csoport) és jóváhagyása (HACS általi jóváhagyás).

2011. 03.16. –2011.03.18.: HVS dokumentum IH-hoz való benyújtása elektronikus formában.

### **2. szakasz**

Projektötletek jóváhagyása, célterület tervezés:

2011.03.11. – 2011.03.27.: Tervezői csoport és HACS döntés a beérkezett projektötletről. HPME katalógus összeállításának megkezdése .

2011.03.28. – 2011.04.20.: HPME katalógus véglegesítés. IH egyeztetés.

HPME katalógus jóváhagyása. HPME-k IIER-ben rögzítése. HPME katalógus Excel formában való benyújtása az IH-hoz

2011.04.30.: HPME katalógus megjelenése a LEADER rendelet alapján kiírt Pályázati Felhívásban.

2011.06.30. – 07.30.: LEADER pályázatok tervezett benyújtása (a LEADER rendelet hatályba lépését követő 60 napot követően)

A tervezői csoport

A tervezői csoport létszáma minimum 5 fő, amelyből a közszférát képviselők száma nem haladhatja meg a 33 %-ot. A tervezői csoport további tagjai a HACS tagságából, illetve egyéb helyi vidéki szereplőkből kerülnek ki. (A tervezői csoport munkájában részt vesz a HACS munkaszervezet vezetője, annak vezetőjévé választható.)

## **Nyilvánosság biztosítása**

A HVS felülvizsgálat indításáról az IH, az ÚMVP elektronikus beszámoló felületen tájékoztatást nyújt, valamint a felülvizsgálat indításáról az ÚMVP, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapjai is tudósítanak. A HVS felülvizsgálatról az IH külön sajtóközleményt is megjelentet.

1. Hirdetmény a HVS felülvizsgálat indításáról: 2011.02.15-ig a HACS munkaszervezete a saját honlapján, valamint a HACS területén elhelyezkedő polgármesteri hivatalokban kihelyezett hirdetményekben tájékoztatja az érintett lakosságot. A tájékoztatás minimálisan tartalmazza a következőket: felhívás a HVS felülvizsgálatról a kezdő és záró dátum feltüntetésével, a HVS felülvizsgálatban való részvétel lehetőségeinek ismertetése az e közleményben leírtak alapján, a HACS munkaszervezet elérhetősége.”

2. Internetes nyilvánosság: A HACS közzéteszi a honlapján a HVS felülvizsgálat aktuális állásáról szóló tájékoztatásokat, valamint a HVS véleményezés alatt levő aktuális szövegét, tervezett célterületeit, munkaanyagait, továbbá e-mailen biztosítja azok véleményezési lehetőségét. Az internetes nyilvánosság biztosításáról a HACS az IH számára a munkatervben meghatározott feladatkiírás szerint köteles eleget tenni.

3. Folyamatos konzultáció lehetőségének biztosítása: A HACS a HVS felülvizsgálat alatt folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a HACS munkaszervezet irodáiban.
4. Indító megbeszélés: A HACS által 2011.02.20-ig megtartandó HVS felülvizsgálat indító megbeszélés nyilvánosságát biztosítani kell. A tervezői csoport tagjainak megválasztására a HACS tagságának minimum 25%-ának jelenlétében kerülhet sor, a jelenlévők 50%+1 támogatása mellett. A jelenlévő HACS tagság számának tekintetében biztosítani kell az üzleti és civil szféra (gazdasági és társadalmi partnerek) minimum 50%-os arányát.”
5. HVS elfogadása, jóváhagyása: A HACS döntéshozó testülete elfogadja a felülvizsgált HVS-t és elektronikusan megküldi az ÚMVP elektronikus beszámolóí felületen keresztül (az erre a célra kiküldött levél válaszként) 2011.03.18-ig, valamint közzéteszi a HACS honlapján is.
6. Döntés a beérkezett projekt ötletekről: Legkésőbb 2011.03.27-ig a HACS tagsága dönt a beérkezett projekt ötletekről a HACS tagságának minimum 25%-ának jelenlétében, a jelenlévők 50% + 1 támogatása mellett, amelyeket ezt követően a tervezői csoport készít elő HPME szintre. A jelenlévő HACS tagság számának tekintetében biztosítani kell az üzleti és civil szféra (gazdasági és társadalmi partnerek) minimum 50%-os arányát.
7. HPME egyeztetés: A HPME-k egyeztetésére folyamatosan, illetve 2011.03.28. – 2011.04.20. között kerül sor, az IH-val és MVH-val való kötelező konzultáció keretében. A HACS által elfogadott HVS-t, a HVS felülvizsgálatának elfogadásáról szóló ülésen elkészített jegyzőkönyvet az alább felsorolt további dokumentumokkal együtt, a tervezői csoport tagjainak aláírásával ellátott nyilatkozattal, elektronikus (szkennelt) formában a HACS munkaszervezete a fentiek szerint, illetve az ÚMVP elektronikus beszámolóí felületen kiküldött tájékoztatásnak megfelelően megküldi az IH részére, illetve a munkatervi beszámolójához is csatolja.